
Uferwand in gutem Zustand 
aber etwas unterkolkt

410,90

410,963

408,114

407,57

407,38

12,00

Bauphase 1
M. 1:300

50,0

Uferwand in gutem Zustand 
aber etwas unterkolkt

410,90

410,963

408,114

407,57

407,38

12,00

Bauphase 2
M. 1:300

OK Fangedamm 409,60

OK Fangedamm 408,90

Wasserkraftanlagen               Anlagentechnik                 Wasserbau

Hydro-Energie Roth GmbH  /  Zehntstr. 2  /  D-76227 Karlsruhe
Tel.: +49-(0)721 - 61 29 24  /  Fax: +49-(0)721 - 61 50 69
Internet: www.hydroenergie.de  / Email: info@hydroenergie.de

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt !
Der Empfänger darf diesen Plan nur zu dem Zweck benutzen, zu dem dieser ihm anvertraut wird.

Bauvorhaben: 

bearbeitet:

geprüft:

Projekt - Nr.:

Planformat:

Maßstab:

Bezeichnung:

Plan - Nr.:

Anlage:

Bauherr:

L. Daum 10.01.25
C. Winter 24.03.25
C. Winter 16.03.26

Bauablaufplan Wehrbereich

818

GP-06

A - 6

DIN A1 quer

WIP Real Estate GmbH, Industriestraße 1, D-79805, 
Eggingen

Reaktivierung WKA WIP ZUE - 
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Bauphase 2:
 - Umsetzen Fangedamm
 - Zufluss WKA geschlossen
 - Abflussabgabe über 12 m breite Öffnung im Wehr
 - Bau des Entnahmebauwerks
 - Teilabbruch Wehranlage und Tosbecken orographisch rechts
 - Bau Wehranlage inkl. Tosbecken rechte Seite
 - Einbau des Stahlwasserbau-Komponenten: Einlaufschütz, Doppelschütz, Feinrechen

Bauphase 1:
 - Bau Fangedamm auf der orographisch linken Uferseite
 - Zufluss WKA bleibt offen
 - Restwasserabgabe über Wehr- & Stauklappe
 - Teilabbruch Wehranlage
 - Verlegen der Kabeltrasse im Hochwasserdamm

Bauphase 3:
 - Rückbau Fangedamm rechts
 - Aufschütten von Fangedamm links
 - Wasserabgabe über Wehranlage
   und Doppelschütz-Provisorium
 - Betonage der FAA, Möglichkeit der 
Nutzung der Hallauer Straße zur 
Beton-Anlieferung
 - Bau Wehranlage inkl. Tosbecken 
orographisch links
 - Einbau Sohlsubstrat FAA und  
Tosbecken
 - Rückbau und Rekultivierung
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Alle Höhenangaben verstehen sich im HST170
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