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Zwei Jahre intensive Planungsarbeit

Krankenhaus = komplexeste Gebaudeart

Aktuell & : mplexesi
° Uberhaupt, sehr viele technische Anlagen
Au S b I IC k und Gerdte, hohe Hygieneanforderungen

* Planung bestimmt den Betrieb flr Jahrzehnte

* Daher enge und intensive Abstimmung mit den kinftigen
Nutzerinnen und Nutzern Uber Zahl, Grof3e und Funktionen
der bendtigten Rdume sowie deren Ausstattung, Lage und
Wegebeziehungen untereinander.

April 2023

Kreistagsbeschluss/

Auftragsvergabe Generalplanung VAMED
im Partnering-Verfahren

. April 2024 2025
Mai 2023 Abschluss Vorplanung Bauantrag 2026 éggqume
Planungsbeginn (LPH2), Beginn der Baubeschluss Kreistag Fertigstellurig

Entwurfsplanung (LPH3)
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