

Arbeitsprogramm European Energy Award (eea) Landkreis Waldshut, Stand: 12.06.2018

Nr.	Maßnahme	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Kosten	Priorität	Fortschritt	Zuständigkeit
1	Optimierung Freizeitbusflyer	15.10.2017	21.04.2018	Optimierung der im Moment zehn einzelnen Freizeitbusflyer durch Erstellung eines Flyer-Hefts (einschließlich erweitertem Angebot) in attraktiver Form.	12.000 €, Mittel im Haushalt 2018	1	abgeschlossen	Amt 26
2	Einführung Biotonne	01.01.2019	Daueraufgabe	Einführung läuft. Der erfasste Bioabfall wird in einer neuen Bioabfallvergärungsanlage in Singen verwertet.		1	in Umsetzung	Amt 54
3	Realisierung Mobilitätsagentur Bad Säckingen	02.02.2017	09.12.2018	Informationen und Beratungen zur Mobilität allgemein, insbesondere zu Bus- und Zugfahrplänen, vernetzte Mobilität (z.B. B+R, P+R), Barrierefreiheit, E-Mobilität. Projektpartner: Südbadenbus, Stadt/Tourismus, Stadtwerke/City-Bus, WTV und Landkreis.	max. 15.000 €, Mittel im Haushalt für 2018	1	in Umsetzung	Amt 26
4	Erhalt der Wutachtalbahn	06.11.2017	15.07.2018	Sicherung der Infrastruktur, Reaktivierung und möglichst Intensivierung der bis 2017 angebotenen Fahrten.	jährlich 10.000€, Mittel im Haushalt 2018	1	in Umsetzung	Amt 26
5	Erweiterung der Lichtzeichensignalanlagensteuerung	2017	2019	Erweiterung der Lichtzeichensignalanlagensteuerung in Linienbussen in zentralen Lagen z.B. Waldshut, Bad Säckingen entlang der B34 (Vorrang von Linienbussen bei den Ampelanlagen). Derzeit Testbetrieb bei zwei Bussen. Umsetzung an allen Ampelsteuerungen durch Amt23/24 erfolgt.		1	in Umsetzung	Amt 26 / Amt 23 / Amt 24
6	Planungen zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke		2022	Schnellstmögliches "Vorantreiben" der Planungsphasen 3+4 der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Das Thema ist bekannt und wird regelmäßig in den Gremien behandelt. Die entsprechenden Haushaltsansätze sind vorhanden.		1	in Umsetzung	Amt 26
7	Bau Elektrifizierung der Hochrheinstrecke	2023	2027	Bau Elektrifizierung der Hochrheinstrecke		1	in Vorbereitung	Amt 26
8	Kommunikationskonzept zu Energie und Klimaschutz	29.05.2018	Daueraufgabe	Beinhaltet Mitarbeiter, Bürger und Kommunen. Beispiel aus dem Landkreis Tuttlingen liegt vor. Arbeitsgruppe gegründet. Konzept mit Maßnahmen und Zuständigkeiten erstellt.		1	in Umsetzung	Amt 04/32/11/01
9	Nutzerverhalten im LRA aufzeigen/ändern	04.06.2018	Daueraufgabe	Als Teil des Kommunikationskonzepts; Durch einfache Maßnahmen das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter stärken, siehe Maßnahme 8. Geplantes Pilotprojekt: https://projekt.klimarett-lebensretter.de		1	in Umsetzung	Amt 33
10	"Energieparcours" im LRA	2018	2019	Als Teil des Kommunikationskonzepts, siehe Maßnahme 8; Mobiler Energieparcours für Schüler der 3-8 Klasse zu 13 Energiethemen mit 28 interaktiven Stationen (www.glasmuseum-wertheim.de)		1	in Vorbereitung	Amt 32
11	Aktionen im LRA: z.B. Fit durch "Treppe statt Aufzug"	2018	Daueraufgabe	Als Teil des Kommunikationskonzepts, siehe Maßnahme 8		1	in Vorbereitung	Amt 32/04
12	Thema Klimaschutz und EEA im Internet/Intranet verankern	2018	Daueraufgabe	Als Teil des Kommunikationskonzepts, siehe Maßnahme 8		1	in Vorbereitung	Amt 04/32/11/01
13	Energie-Newsletter	2018	Daueraufgabe	Als Teil des Kommunikationskonzepts; Regelmäßiger Newsletter zum Thema Energie und Klimaschutz für LRA-Mitarbeiter		1	in Vorbereitung	Amt 32/04
14	Teilnahme am Energieeffizienznetzwerk (kEEn)	01.01.2018	Daueraufgabe (Laufzeit 2018-2020)	Durchführung von 4 moderierten Workshops (jeweils halbtags) pro Jahr über Energieagentur Lörrach. Teilnehmende Kommunen: Murg, Stühlingen, Grafenhausen, Wehr, Maulburg und Grenzach-Wyhlen. Vorstellung konkreter Projekte, Praxistipps, externe Fachleute. Ziel: Gewinnung weiterer Gemeinden.	jährl. 4.998€ mit Förderung von 2.400€	1	in Umsetzung	Amt 13/32
15	Energiemanagement Gebäude LRA	01.01.2018	Daueraufgabe (Laufzeit 2018-2020)	Energiemanagement-Coaching durch Energieagentur Lörrach: Coaching der zuständigen Mitarbeiter, Unterstützung für Hausmeister und Nutzer, Dateneingabe und Konzeption Zählerstruktur, Unterstützung bei der Maßnahmenumsetzung, Monats- und Jahresberichte	jährl. 4.998€ mit Förderung von 2.400€	1	in Umsetzung	Amt 13
16	Sanierungskonzept Liegenschaften LRA	2019	2020	Sukzessive Anfertigung von qualifizierten Sanierungsfahrplänen für eine gesamthafte energetische Sanierungsplanung. Coaching im Rahmen des Energiemanagements.	Förderung mit 80% der Kosten für Konzept	1	in Vorbereitung	Amt 13
17	Erstellung einer CO2-Bilanz für den LK Waldshut	2018	Daueraufgabe	Bezifferung des CO ₂ -Ausstoßes für Verkehr, Wirtschaft, Haushalte als Grundlage bzw. Indikator für weiteres Handeln. Erstellung im Turnus von i.d.R. 2 Jahren (z.B. Energieagentur Lörrach)	6.000 €	1	in Vorbereitung	Amt 32/33
18	Energieziele für LK formulieren	2019	2019	Ausgehend von den Klimaschutzzielen des Landes Baden-Württemberg sollten Ziele für die Reduktion von THGs, Senkung Energieverbrauch und Ausbau Erneuerbare Energien formuliert und verabschiedet werden		1	in Vorbereitung	Amt 32
19	Energieleitlinien für LRA verfassen	2019	2019	Die Leitlinien betreffen den Umgang mit Energie für die unterschiedlichen Nutzgruppen der Verwaltung (Beispiel aus dem LK Lörrach vorhanden).		1	in Vorbereitung	Amt 11/13/32
20	Kooperation mit der Hochschule Rottenburg für Projekt- oder Bachelorarbeiten	2017	Daueraufgabe	Bereiche: Forstwirtschaft, Holzwirtschaft, Natur- und Umweltschutz, Landschaftsplanung, Wassermanagement, nachhaltiges Regionalmanagement und erneuerbare Energien. Kontakt hergestellt. Wenn Arbeitsprogramm beschlossen weiterer Termin...		1	in Vorbereitung	Amt 32/33

21	Beteiligung Projekt Deponiegas			Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft beteiligt sich im Rahmen der NKI (Nationale Klimaschutzinitiative) mit einer Potenzialanalyse zu Deponiegas an den Standorten Lachengraben, Lottstetten, Tiengen, Wutach-Münchingen	2	Amt 54
22	Etablieren von festen Strukturen im Bereich Klimaschutz			Wie soll das Thema Energie- und Klimaschutz im LRA organisiert werden?	2	Amt 32
23	Erweiterung Infrastruktur kombinierte Mobilität	2018	Daueraufgabe	Beobachtung und Anregungen zur Modernisierung und Erweiterung der Infrastruktur zur kombinierten Mobilität z.B. P+R und B+R (auch an zentralen Bushaltestellen), Carsharing etc.	2	Amt 26
24	Fuhrpark Landratsamt			Konzept zur energieeffizienteren Gestaltung des Fuhrparks. Erster Schritt: Situationanalyse alle Fahrzeuge; dann klare Vorgaben für künftige Beschaffung von Fahrzeugen (BeschaffungsRL Fuhrpark)	2	Amt 11 (Aber nur für Pool-Fzgz)
25	Schulungen zu Nachhaltigkeitsthemen			In das interne Schulungsprogramm "Nachhaltigkeitsseminare" aufnehmen. Bspw. für "Druckverhalten", "Ressourcenbedarf" aber auch übergreifende Themen wie Konsumverhalten etc.	2	Amt 11
26	ECO-Fahrtrainings für die Mitarbeiter der Verwaltung			Jährliches Programm zum Thema "spritsparend Fahren" aufsetzen. Ggf. in Kombination mit Sicherheitstraining durch UKBW	2	Amt 11
27	Zusammenarbeit Gemeinde/LK/Energieagentur			Koordination/Netzwerk mit den Gemeinden, Kontaktaufnahme zw. Gemeinden, Landkreis, Energieagentur	2	Amt 32
28	Fortschreibung Nahverkehrsplan	2021		Fortschreibung Nahverkehrsplan ab 2019/20 mit erweiterten und vertieften Qualitätsmerkmalen. Hierzu zählen insbesondere Themen wie Bike+Ride, Park+Ride, kombinierte Mobilität, E-Mobilität, Barrierefreiheit etc. - Abstimmung bei Entwicklung mit eea-Berater.	2	Amt 26
29	Barrierefreie Schienenhaltepunkte Hochrheinbahn	2027		Begleitprogramm zur Elektrifizierung für barrierefreie Schienenhaltepunkte im Rahmen der Elektrifizierung in einem Projekt. Im Rahmen der erweiterten Planungen der Elektrifizierung soll eine Machbarkeitsstudie zum barrierefreien Zugang in die Wege geleitet werden.	2	Amt 26
30	Beschaffung von Ökostrom mit Neuanlagequote	2020	Daueraufgabe	Versorgung der landkreiseigenen Liegenschaften mit entsprechend gelabeltem Ökostrom. Derzeit wird Ökostrom ohne Neuanlagequote bezogen	3	Amt 13
31	Projekt zu Energie und Tourismus	2021		z.B. historische Energiegewinnung im Albtal, Erweiterung Albsteig Schwarzwald.	3	Amt 26
32	Klimaschutzkonzept			Erstellung eines Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes oder Teilkonzeptes zur Ermittlung von Potenzialen im gesamten Landkreis. Als erster Schritt ist eine CO2-Bilanz sinnvoll, welche dann zu einem späteren Zeitpunkt in ein Klimaschutzkonzept integriert wird.	3	Amt 32
33	Informationen für Bauherren in der Planungsphase			Informationen zur energieeffizienten Bauausführung/Sanierung zur Verfügung stellen und diese "Mappen" auch in den Bürgermeisterämtern, wo die Bauanträge eingereicht werden, zur Verfügung stellen	3	Amt 31
34	Informationen für Bauherren nach Baugenehmigung und Baufertigstellung			Informationen zur energiesparenden Hausbewirtschaftung zusammenstellen und zusenden. Aktive Information und Sensibilisierung seitens der "Ordnungsbehörde"	3	Amt 31
35	Beschaffungsrichtlinie			Zentrale Beschaffungsrichtlinie mit klaren energierelevanten / nachhaltigkeitsrelevanten Vorgaben für alle Güter	3	Amt 11
36	Neubau Landratsamt als Leuchtturmprojekt			Neubau mit klar definierte Energiestandards - Rücksprache mit eea-Berater Energieagentur Lörrach	4	Amt 13
37	Kooperation mit anderen Landkreisen im Bereich Umwelt			Erfahrungsaustausch der Umweltverwaltung zwischen den Landkreisen Waldshut und Lörrach	4	Amt 32
38	Energiestandards für Neubau/Sanierung entsprechend den Vorgaben des EEA			Deutliche Unterschreitung des aktuellen Energiestandards (unter 30% der aktuellen Energieeinsparverordnung).	4	Amt 13
39	Beitritt Klimabündnis			Größtes europäische Städtenetzwerk für Klimaschutz. Unterstützung für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort auf der administrativen und technischen Ebene.	5	Amt 32
40	Job Rad Angebot			Job Rad Angebot für Mitarbeiterinnen der Landkreisverwaltung? zunächst Klärung, ob grundsätzlich rechtlich möglich. Aktuell für Tarifbeschäftigte nicht möglich, weil dadurch Renten- und Krankengeldansprüche geschmälert werden; keine tarifliche Öffnung der Entgeltumwandlung.	5	Amt 11
41	Vorschlagswesen für Maßnahmen/Aktivitäten der Landkreismitarbeiter			Durch ein betriebliches Vorschlagswesen haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene Vorschläge für Umwelt- und Klimaschutzprojekte einzureichen (siehe z.B. Stadt Bad Säckingen).	5	Amt 11
42	Beratungsworkshop Landkreis			Ins Haus hinein: „Beratungsworkshop“ – wer berät wie, wo können wir Beratung verbessern, von Bau bis Landwirtschaft	5	Amt 32
43	Projekt: Konzeption Nahwärmernetz Biogasanlage			Als Vorschlag für ein Projekt mit der Hochschule Rottenburg; Landkreis ist Initiator/Vermittler und trägt es in die Öffentlichkeit	5	Amt 32
44	Nachhaltige Energieholz-Mobilisierung aus dem Privat- und Kommunalwald			Projekt: Nachhaltige Energieholz-Mobilisierung aus dem Privat- und Kommunalwald in Zusammenarbeit mit der Waldgenossenschaft Südschwarzwald	5	Amt 33
45	Öffentliche "Workshops" / Ideenwettbewerb			Partizipation der Bürger für Umweltthemen im Sinne eines "Bürgervorschlagswesens"	5	Amt 32/04
46	Anregung zur Optimierung des Beschwerdemangements der Schiene			Anregung und Anstoß an die Verantwortlichen des Schienenverkehrs (Verkehrsministerium/NVBW und DB Regio) zur Optimierung des Beschwerdemangements der Schiene vor Ort - ggf. zusätzlich durch einen entsprechende App.	5	Amt 26